

REKAPITULASI PERKEMBANGAN KEGIATAN BELAJA LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BULAN : 6 SEPTEMBER 2023

NO	JENIS PEKERJAAN	SUMBER DANA	BIDANG	ANGGARAN (Rp)		BOBOT	REKANAN	KONTRAK	NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		RENCANA KAS		REALISASI KEUANGAN		REALISASI THD RENKAS	REALISASI FISIK	JENIS BELANJA	PPK	PPTK	KETERANGAN		
				PENYAPAN APBD	PERUBAHAN APBD					TGL KONTRAK	NO KONTRAK	MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%							Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			245.011.850.753	234.981.474.690	93,337						134.238.239.578	57,13	92.244.484.745	39,26	68,72	37,78%						
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			11.190.556.505	11.604.001.368	4,567						8.329.786.658	71,78	7.323.732.873	63,11	87,92	63,11%						
a	Pencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			147.971.980	161.684.430	0,650						96.120.495	59,45	54.501.595	33,71	56,70	33,71%						
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		BP	20.000.000	35.000.000	0,008						30.533.175	87,24	28.065.915	80,19	91,92	80,19%				Dani Ardiansyah, S.T.		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		BP	127.971.980	126.684.430	0,052						65.587.320	51,77	26.436.080	20,87	40,31	20,87%				Dani Ardiansyah, S.T.		
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.160.644.301	9.410.376.714	3,739						6.721.697.646	71,43	6.141.429.044	65,26	91,37	65,26%						
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		SEK	9.160.644.301	9.410.376.714	3,739						6.721.697.646	71,43	6.141.429.044	65,26	91,37	65,26%						
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah			358.000.000	396.360.000	0,146						264.156.319	66,65	193.636.914	48,85	73,30	48,85%						
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		SEK	10.000.000	10.000.000	0,004						9.357.328	93,57	6.992.900	69,93	74,73	69,93%	Barang & Jasa	Nurudin Ardianto, S.T, M.T	Dian Widhiyanti, ST			
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		SEK	50.000.000	50.000.000	0,020						23.296.978	46,59	28.588.838	57,12	122,59	57,12%	Barang & Jasa	Nurudin Ardianto, S.T, M.T	Dian Widhiyanti, ST			
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		SEK	60.000.000	73.360.000	0,024						41.900.013	57,12	22.955.650	31,29	54,79	31,29%	Barang & Jasa	Nurudin Ardianto, S.T, M.T	Dian Widhiyanti, ST			
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		SEK	20.000.000	20.000.000	0,008						16.127.000	80,64	6.514.424	32,57	40,39	32,57%	Barang & Jasa	Nurudin Ardianto, S.T, M.T	Dian Widhiyanti, ST			
5	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan		SEK	3.000.000	3.000.000	0,001						2.000.000	66,67	960.000	32,00	48,00	32,00%	Barang & Jasa	Nurudin Ardianto, S.T, M.T	Dian Widhiyanti, ST			
6	Pemenuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		SEK	215.000.000	240.000.000	0,088						171.475.000	71,45	127.655.102	53,19	74,45	53,19%	Barang & Jasa	Nurudin Ardianto, S.T, M.T	Dian Widhiyanti, ST			
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			70.940.224	105.940.224	0,029						105.940.224	100,00	75.114.000	70,90	70,90%							
1	Pengadaan Mebel		SEK	25.000.000	25.000.000	0,010						25.000.000	100,00	-	-	-	0,00%	Modal	Nurudin Ardianto, S.T, M.T	Bambang Supriyanto, SH			
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		SEK	45.940.224	80.940.224	0,019						80.940.224	100,00	75.114.000	92,80	92,80	92,80%	Modal	Nurudin Ardianto, S.T, M.T	Bambang Supriyanto, SH			
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.003.000.000	1.036.760.000	0,409						720.516.908	69,50	576.818.260	55,64	80,06	55,64%						
1	Penyediaan Jasa Surat Memurat		SEK	3.000.000	3.000.000	0,001						2.054.500	68,48	2.054.500	68,48	70,84	68,48%	Barang & Jasa	Nurudin Ardianto, S.T, M.T	Dian Widhiyanti, ST			
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		SEK	100.000.000	120.000.000	0,041						86.666.660	72,22	65.101.823	54,25	75,12	54,25%	Barang & Jasa	Nurudin Ardianto, S.T, M.T	Dian Widhiyanti, ST			
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		SEK	900.000.000	913.760.000	0,367						630.950.248	69,05	509.661.937	55,78	80,78	55,78%	Barang & Jasa	Nurudin Ardianto, S.T, M.T	Bambang Supriyanto, SH			
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			450.000.000	492.880.000	0,184						421.355.066	85,49	282.232.660	57,26	66,98	57,26%						
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		SEK	300.000.000	312.880.000	0,122						268.637.500	85,86	202.710.034	64,79	75,46	64,79%	Barang & Jasa	Nurudin Ardianto, S.T, M.T	Bambang Supriyanto, SH			
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		SEK	50.000.000	50.000.000	0,020						44.930.000	89,86	7.649.025	15,30	17,02	15,30%	Barang & Jasa	Nurudin Ardianto, S.T, M.T	Bambang Supriyanto, SH			
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		SEK	100.000.000	130.000.000	0,041						107.787.566	82,91	71.873.601	55,29	66,68	55,29%	Barang & Jasa	Nurudin Ardianto, S.T, M.T	Bambang Supriyanto, SH			
B	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			17.020.663.000	15.848.683.000	6,875				8.672.690.000			3.187.000.000	300,00	4.597.342.183	29,01	144,25	52,27%					
a	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			175.000.000	173.020.000	0,001									40.550.290								
1	Pembiayaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota		SDA	100.000.000	100.000.000	0,041									100.000.000	100,00	19.426.810	19,43	19,43	19,43%	Langsung	Taufik Novianto, ST	
2	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota		BP	75.000.000	73.020.000	0,031									49.382.232	67,63	21.123.480	28,93	42,78	28,93%	Langsung	Dani Ardiansyah, S.T.	
b	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			16.845.663.000	15.675.663.000	6,875				8.672.690.000					3.187.000.000	300,00	4.556.791.893						
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		SDA	100.000.000	100.000.000	0,041									100.000.000	100,00	-	-	0,00%	Langsung	Roly Ardianto Nugroho, ST	Taufik Novianto, ST	
2	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan		SDA	2.757.000.000	2.757.000.000	1,125									2.757.000.000	100,00	795.767.200	28,86	28,86	91,32%	Langsung	Roly Ardianto Nugroho, ST	Taufik Novianto, ST
1	WILAYAH 1																						
1	Peningkatan Jaringan Irigasi D.1 TANDU		DAK	1.500.000.000	1.500.000.000	0,612	CV. LINTANG ABADI	050/0364.B/PPK-SDA/DPUPR/2023	1.460.875.000	16 Mei 2023	12 September 2023				438.262.500	29,22	91,31%	Modal	Roly Ardianto Nugroho, ST	Taufik Novianto, ST			
2	Peningkatan Jaringan Irigasi D.1 TIMBANG		DAK	1.250.000.000	1.250.000.000	0,510	CV. SIMBAR AGUNG	050/0532.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	1.168.349.000	13 Juni 2023	10 Oktober 2023				350.504.700	28,04	91,33%	Modal	Roly Ardianto Nugroho, ST	Taufik Novianto, ST			
3	Biaya Umum Kolompok Kerja Pemeliharaan Barang/Jasa ()		SDA	7.000.000	7.000.000	0,273									7.000.000								
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			10.738.663.000	10.068.663.000	4,383				7.896.630.000					2.412.181.442	23,96	26,21%						
1	WILAYAH 1																						
1	Pembangunan Irigasi Sikuwok Jawa Desa Blederan		APBD	SDA	150.000.000	-	0,061																
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dawuhan		APBD	SDA	170.000.000	170.000.000	0,069	CV.HASTAMA PARAMESTI	050/01080.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	165.230.000	21 Agustus 2023	19 Oktober 2023						5,00%	Modal	Taufik Novianto, ST	Roly Ardianto Nugroho, ST	Drop Material	
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Wanana Aji		APBD	SDA	180.000.000	180.000.000	0,073											0,00%	Modal	Taufik Novianto, ST	Roly Ardianto Nugroho, ST		
1	WILAYAH 2																						
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Geblok		DAK	SDA	750.000.000	750.000.000	0,306	CV. MAYA SENTOSA	050/0361.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	716.896.000	16 Mei 2023	12 September 2023				215.068.800	28,68	94,19%	Modal	Eko Premono, ST, MM	Roly Ardianto Nugroho, ST		
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kedunzeupit		DAK	SDA	1.046.663.000	1.046.663.000	0,427	CV. RIEA	050/0362.B/PPK-SDA/DPUPR/2023	1.000.382.000	16 Mei 2023	12 September 2023				654.245.000	62,51	90,14%	Modal	Eko Premono, ST, MM	Roly Ardianto Nugroho, ST		
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mangli		DAK	SDA	1.000.000.000	1.000.000.000	0,408	CV. MAHIRA BERIAYA	050/0601.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	782.552.000	27 Juni 2023	24 Oktober 2023				257.265.600	25,73	61,62%	Modal	Eko Premono, ST, MM	Roly Ardianto Nugroho, ST		
4	Rehabilitasi dan Revitalisasi Saluran Irigasi Di Bancet Desa. Candimulvo Kec. Kertek		APBD	SDA	175.000.000	175.000.000	0,071	CV. TIGA BERSAUDARA	050/01177.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	172.870.000	28 Agustus 2023	26 Oktober 2023						0,00%	Modal	Taufik Novianto, ST	Roly Ardianto Nugroho, ST		
5	Rehabilitasi dan Revitalisasi Saluran Irigasi Di. Gembone Dusun Kalikoto Desa. Candimulvo		APBD	SDA	175.000.000	175.000.000	0,071											0,00%	Modal	Taufik Novianto, ST	Roly Ardianto Nugroho, ST		
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aji Pagadangan		APBD	SDA	150.000.000	-	0,061																
7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dukuh Kebondalem RT 01/ Rw 07 Dukuh Kebondalem Desa Karangrejo Kec. Selomerto		APBD	SDA	180.000.000	180.000.000	0,073	CV. CATUR TUNGGA PERKASA	050/01095.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	178.155.000	22 Agustus 2023	20 Oktober 2023						5,00%	Modal	Taufik Novianto, ST	Roly Ardianto Nugroho, ST	Drop Material	
8	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kalitulang		APBD	SDA	180.000.000	180.000.000	0,073	CV. MAYA SENTOSA	050/01125.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	177.68													

NO	JENIS PEKERJAAN	SUMBER DANA	BIDANG	ANGGARAN (Rp)		BOBOT	REKANAN	KONTRAK		NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		RENCANA KAS		REALISASI KEUANGAN		REALISASI THD	REALISASI FISIK	JENIS BELANJA	PPK	PPTK	KETERANGAN	
				PERENCANAAN APBD	PERUBAHAN APBD			TGL KONTRAK	NO KONTRAK		MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%	REKAS	%					
PERUBAHAN PENJABARAN																							
1	Pembangunan Dam Irigasi Sirang Blok Watu Kelir No 5140 Dusun Karangari Ds Somogede kec. Wadilintang			-	180.000.000	-	Cv. HAKASA	21 Agustus 2023	050/01075.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	177.870.000	21 Agustus 2023	19 Oktober 2023							36,05%	Modal	Eko Premono, ST, MM	Roly Ardianto Nugroho, ST	
2	Pengadaan Tanah Jalan Inspeksi Bendung Jimat			-	175.000.000	-										152.000.000	86,86	100,00%	Modal	Eko Premono, ST, MM	Roly Ardianto Nugroho, ST	Cair 100%	
3	Konsultansi Penilaian Pengadaan Tanah Jalan Inspeksi Bendung Jimat				60.000.000	-	KIPP Purne's Zulkarnain Dan Rekan Ca	19 Juni 2023	050/0571.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	59.496.000	19 Juni 2023	16 Juli 2023				59.496.000	99,16	100,00%	Modal	Eko Premono, ST, MM	Roly Ardianto Nugroho, ST	Kontrak sudah cair 100%	
4	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			2.500.000.000	2.420.000.000	1,020				776.060.000						1.332.499.761	55,06	100,00%					
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Se Kabupaten Wonosobo diatas 50 Ha	APBD	SDA	200.000.000	200.000.000	0,082	Cv. WIDYA KARYA	10 April 2023	050/0225.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	199.386.000	10 April 2023	9 Mei 2023				199.386.000	99,69	100,00%	Modal	Taufik Novianto, ST	Roly Ardianto Nugroho, ST	Kontrak sudah cair 100%	
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi UPTD Wilayah 1	APBD	SDA	125.000.000	120.000.000	0,051	Cv. SERAYU JAYA ABADI	29 Juni 2023	050/0631.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	119.551.000	29 Juni 2023	28 Juli 2023				119.551.000	99,63	100,00%	Modal	Taufik Novianto, ST	Roly Ardianto Nugroho, ST	Kontrak sudah cair 100%	
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi UPTD Wilayah 2	APBD	SDA	130.000.000	130.000.000	0,053	Cv. ASHERA NASTARI	23 Mei 2023	050/0401.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	128.710.000	23 Mei 2023	21 Juni 2023				128.710.000	99,01	100,00%	Modal	Taufik Novianto, ST	Roly Ardianto Nugroho, ST	Kontrak sudah cair 100%	
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi UPTD Wilayah 3	APBD	SDA	130.000.000	110.000.000	0,053	Cv. SERAYU JAYA ABADI	23 Mei 2023	050/0403.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	109.713.000	23 Mei 2023	21 Juni 2023				109.713.000	99,01	100,00%	Modal	Taufik Novianto, ST	Roly Ardianto Nugroho, ST	Kontrak sudah cair 100%	
5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi UPTD Wilayah 4	APBD	SDA	125.000.000	110.000.000	0,051	Cv. TEGUH KARYA	23 Mei 2023	050/0404.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	109.298.000	23 Mei 2023	21 Juni 2023				109.298.000	99,01	100,00%	Modal	Taufik Novianto, ST	Roly Ardianto Nugroho, ST	Kontrak sudah cair 100%	
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi UPTD Wilayah 5	APBD	SDA	130.000.000	110.000.000	0,053	Cv. ANINDA	13 Juli 2023	050/0722.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	109.402.000	13 Juli 2023	11 Agustus 2023				109.402.000	99,01	100,00%	Modal	Taufik Novianto, ST	Roly Ardianto Nugroho, ST	Kontrak sudah cair 100%	
	Biaya Umum			1.660.000.000	1.640.000.000	0,678										884.852.761							
5	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi			750.000.000	330.000.000	0,306																	
1	Rehabilitasi Bendung dan Bangunan Pelengkap Se Kabupaten Wonosobo 1	APBD	SDA	200.000.000	200.000.000	0,082	Cv. TEGUH KARYA	13 Juli 2023	050/0721.A/PPK-SDA/DPUPR/2023	199.323.000	13 Juli 2023	11 Agustus 2023				199.323.000	99,66	100,00%	Modal	Taufik Novianto, ST	Roly Ardianto Nugroho, ST	Kontrak sudah cair 100%	
2	Rehabilitasi Bendung dan Bangunan Pelengkap Se Kabupaten Wonosobo 2	APBD	SDA	200.000.000	200.000.000	0,082																	
3	Rehabilitasi Bendung dan Bangunan Pelengkap Se Kabupaten Wonosobo 3	APBD	SDA	200.000.000	200.000.000	0,082																	
	Biaya Umum			150.000.000	130.000.000	0,061										16.343.490							
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				11.949.000.000	11.942.525.000	4,877								11.601.026.340	97,14	7.819.203.075	65,47	67,40	19,97%				
a	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			11.949.000.000	11.942.525.000									11.601.026.340	97,14	7.819.203.075	65,47	67,40	19,97%				
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM			50.000.000	50.000.000	0,020								49.740.400	99,48				0,00%	Langsung	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST	
	Biaya Umum			44.750.000	44.750.000	0,018																	
2	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			180.000.000	180.000.000	0,073								179.595.200	99,78				0,00%	Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST	
	Air Bersih Dusun Wanakria Desa Kembaran Kecamatan Kalikajar	APBD	CK	176.000.000	176.000.000	0,072																	
	Biaya Umum			4.000.000	4.000.000	0,002																	
3	Pemilihan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggara SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat			100.000.000	100.000.000	0,041								99.920.800	99,92	757.680	0,76	0,76	5,00%	Langsung	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST	
1	Facilitasi Pembinaan BPSPAMS	APBD	CK	62.600.000	62.600.000	0,026																	
	Biaya Umum			37.400.000	37.400.000	0,015																	
4	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			11.619.000.000	11.612.525.000	4,742								11.271.769.940	97,07	757.680	6,73	69,36	74,90%				
	DAK																						
WILAYAH 1																							
1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Gembelng Kecamatan Garung	DAK	CK	480.000.000	480.000.000	0,196	TPS KKM SIWURU TIRTA LANGGENG	18 April 2023	050/01.AM/SPK/CK/2023	480.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023				336.000.000	70,00			69,97%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST
2	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Kayugiyang Kecamatan Garung	DAK	CK	600.000.000	600.000.000	0,245	PENUH SEMANGAT	18 April 2023	050/02.AM/SPK/CK/2023	600.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023				420.000.000	70,00			69,99%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST
3	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Lengkok Kecamatan Garung	DAK	CK	570.000.000	570.000.000	0,233	TIRTA KUSUMA	18 April 2023	050/03.AM/SPK/CK/2023	570.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023				399.000.000	70,00			73,65%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST
4	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Kreo Kecamatan Kejajar	DAK	CK	300.000.000	300.000.000	0,122	ANUGERAH TIRTA ALAM	18 April 2023	050/10.AM/SPK/CK/2023	300.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023				210.000.000	70,00			70,00%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST
5	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Tieng Kecamatan Kejajar	DAK	CK	330.000.000	330.000.000	0,135	BANYU LANGGENG	18 April 2023	050/11.AM/SPK/CK/2023	330.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023				231.000.000	70,00			70,00%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST
6	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Kelurahan Kejajar Kecamatan Kejajar	DAK	CK	300.000.000	300.000.000	0,122	BENDUNG TIRTO	18 April 2023	050/09.AM/SPK/CK/2023	300.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023				210.000.000	70,00			70,00%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST
7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Deroduwur Kecamatan Mojitengah	DAK	CK	690.000.000	690.000.000	0,282	TIRTO LANGGENG	18 April 2023	050/18.AM/SPK/CK/2023	690.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023				483.000.000	70,00			67,78%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST
WILAYAH 2																							
1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Damarkasian Kecamatan Kertek	DAK	CK	525.000.000	525.000.000	0,214	TIRTA DAMAR	18 April 2023	050/16.AM/SPK/CK/2023	525.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023				367.500.000	70,00			84,05%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST
2	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Pagererjo Kecamatan Kertek	DAK	CK	540.000.000	540.000.000	0,220	TIRTA PAGER LUHRU	18 April 2023	050/17.AM/SPK/CK/2023	540.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023				378.000.000	70,00			87,20%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST
WILAYAH 3																							
1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Garunglor Kecamatan Sukoharjo	DAK	CK	330.000.000	330.000.000	0,135	TOYA GESANG	18 April 2023	050/20.AM/SPK/CK/2023	330.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023				231.000.000	70,00			70,00%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST
2	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Jebelplamitan Kecamatan Sukoharjo	DAK	CK	360.000.000	360.000.000	0,147	TIRTA BENING	18 April 2023	050/21.AM/SPK/CK/2023	360.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023				252.000.000	70,00			70,00%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST
WILAYAH 4																							
1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Gambaran Kecamatan Kaliwiro	DAK	CK	450.000.000	450.000.000	0,184	BIMA TIRTA	18 April 2023	050/06.AM/SPK/CK/2023	450.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023				315.000.000	70,00			83,59%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST
2	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Lamuk Kecamatan Kaliwiro	DAK	CK	540.000.000	540.000.000	0,220	TIRTA MUKTI 2	18 April 2023	050/07.AM/SPK/CK/2023	540.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023				378.000.000	70,00			87,28%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST
3	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Ngsinan Kecamatan Kaliwiro	DAK	CK	405.000.000	405.000.000	0,165	TIRTA MANGUNKARSA	18 April 2023	050/08.AM/SPK/CK/2023	405.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023				283.500.000	70,00			71,46%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST
4	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Panerusan Kecamatan Wadasilintang	DAK	CK	390.000.000	390.000.000	0,159	TIRTA RAHAYU	18 April 2023	050/23.AM/SPK/CK/2023	390.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023				273.000.000	70,00			85,24%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST
5	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Plunjaran Kecamatan Wadasilintane	DAK	CK	390.000.000	390.000.000	0,159	TIRTA MBEJI	18 April 2023	050/24.AM/SPK/CK/2023	390.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023				273.000.000	70,00			81,13%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST
6	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Besuki Kecamatan Wadasilintane	DAK	CK	450.000.000	450.000.000	0,184	BANYU MILI	18 April 2023	050/22.AM/SPK/CK/2023	450.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023				315.000.000	70,00			80,41%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST
7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Karangsembung Kecamatan Kalibawang	DAK	CK	540.000.000	540.000.000	0,220	BANYU MILI	18 April 2023	050/04.AM/SPK/CK/2023	540.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023				378.000.000	70,00			78,62%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST
WILAYAH 5																							
1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Kalikuning Kecamatan Kalikajar																						

NO	JENIS PEKERJAAN	SUMBER DANA	BIDANG	ANGGARAN (Rp)		BOBOT	REKANAN	KONTRAK		NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		RENCANA KAS		REALISASI KEUANGAN		REALISASI THD	REALISASI FISIK	JENIS BELANJA	PPK	PPTK	KETERANGAN	
				PERUBAHAN APBD	PERUBAHAN APBD			TGL KONTRAK	NO KONTRAK		MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%	%	%					
				NETAPAN APBD	PERUBAHAN APBD			18 April 2023	050/23.HALS/SPK/CK/2023		18 April 2023	14 Oktober 2023											
9	Pembangunan Tangki Septik Kel. Kalianget Kec. Wonosobo	HALS	CK	210.000.000	210.000.000	0,086	AMANAH	18 April 2023	050/23.HALS/SPK/CK/2023	210.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			210.000.000	100,00		79,31%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST		
10	Pembangunan Tangki Septik Kel. Keiwanan Kec. Wonosobo	HALS	CK	150.000.000	150.000.000	0,081	MENTARI SEHAT	18 April 2023	050/25.HALS/SPK/CK/2023	150.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			150.000.000	100,00		78,68%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST		
11	Pembangunan Tangki Septik Kel. Mijak Kec. Wonosobo	HALS	CK	180.000.000	180.000.000	0,073	KDWI DAYA	18 April 2023	050/26.HALS/SPK/CK/2023	180.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			180.000.000	100,00		88,91%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST		
12	Pembangunan Tangki Septik Kel. Pagerkukuh Kec. Wonosobo	HALS	CK	210.000.000	210.000.000	0,086	KLUKH SEJAHTERA	18 April 2023	050/27.HALS/SPK/CK/2023	210.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			210.000.000	100,00		66,22%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST		
13	Pembangunan Tangki Septik Kel. Wonosobo Barat Kec. Wonosobo	HALS	CK	240.000.000	240.000.000	0,098	MITRA ABADI	18 April 2023	050/30.HALS/SPK/CK/2023	240.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			240.000.000	100,00		71,64%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST		
	WILAYAH 4			-	-	-	-																
1	Pembangunan Tangki Septik Desa Mergalupo Kecamatan Kalibawang	HALS	CK	180.000.000	180.000.000	0,073	MERGO LESTARI	18 April 2023	050/03.HALS/SPK/CK/2023	180.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			180.000.000	100,00		79,12%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST		
	WILAYAH 5																						
1	Pembangunan Tangki Septik Desa Kwardungan Kec. Kalikajar	HALS	CK	240.000.000	240.000.000	0,098	MANUNGKAL SEHAT	18 April 2023	050/05.HALS/SPK/CK/2023	240.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			240.000.000	100,00		81,56%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST		
2	Pembangunan Tangki Septik Desa Tegalombo Kec. Kalikajar	HALS	CK	150.000.000	150.000.000	0,061	TEGAL BANGKIT	18 April 2023	050/06.HALS/SPK/CK/2023	150.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			150.000.000	100,00		55,28%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST		
3	Pembangunan Tangki Septik Desa Wonosari Kec. Kalikajar	HALS	CK	210.000.000	210.000.000	0,086	WONOSARI SEHAT	18 April 2023	050/07.HALS/SPK/CK/2023	210.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			210.000.000	100,00		77,28%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST		
4	Pembangunan Tangki Septik Kel. Kalikajar Kec. Kalikajar	HALS	CK	270.000.000	270.000.000	0,110	BERLIAN	18 April 2023	050/04.HALS/SPK/CK/2023	270.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			270.000.000	100,00		75,64%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST		
5	Pembangunan Tangki Septik Kel. Kepil Kec. Kepil	HALS	CK	270.000.000	270.000.000	0,110	MENTARI	18 April 2023	050/08.HALS/SPK/CK/2023	270.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			270.000.000	100,00		88,60%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST		
6	Pembangunan Tangki Septik Desa Banuwudal Kec. Sapuran	HALS	CK	210.000.000	210.000.000	0,086	SUMBER LANCAR	18 April 2023	050/16.HALS/SPK/CK/2023	210.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			210.000.000	100,00		55,74%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST		
7	Pembangunan Tangki Septik Desa Batursari Kec. Sapuran	HALS	CK	210.000.000	210.000.000	0,086	PRANGKI SEHAT	18 April 2023	050/17.HALS/SPK/CK/2023	210.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			210.000.000	100,00		57,86%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST		
8	Pembangunan Tangki Septik Desa Naglikero Kec. Sapuran	HALS	CK	300.000.000	300.000.000	0,122	NGAKHROSO BERSATU	18 April 2023	050/28.HALS/SPK/CK/2023	300.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			300.000.000	100,00		74,50%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST		
9	Pembangunan Tangki Septik Desa Rimaek Kec. Sapuran	HALS	CK	240.000.000	240.000.000	0,098	IWA KORSA	18 April 2023	050/19.HALS/SPK/CK/2023	240.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			240.000.000	100,00		50,67%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST		
10	Pembangunan Tangki Septik Desa Tempuranduwur Kec. Sapuran	HALS	CK	300.000.000	300.000.000	0,122	GRIYO SEHAT	18 April 2023	050/20.HALS/SPK/CK/2023	300.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			300.000.000	100,00		83,62%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST		
	Biaya Umum			695.000.000	695.000.000	0,284									548.292.695								
	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik			75.000.000	75.000.000	0,031									3.618.770	4,83	4,83	5,00%					
1	fasilitas Pembinaan KPP	APBD	CK	25.500.000	25.500.000	0,010													5,00%	Langsung	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST	
	Biaya Umum			49.500.000	49.500.000	0,020									3.618.770								
5	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman			1.500.000.000	1.500.000.000	0,612									1.500.000.000	100,00	1.050.000.000	70,00	70,00	82,74%			
	WILAYAH 1																						
1	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Desa Deroduwur Kecamatan Mojotengah	DAK	CK	500.000.000	500.000.000	0,204	TPS KSM GEMASS	18 April 2023	050/35.SANITASI/SPK/CK/2023	500.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			350.000.000	70,00		91,45%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST		
	WILAYAH 2																						
1	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Desa Gunungtawang Kecamatan Selomerto	DAK	CK	500.000.000	500.000.000	0,204	TPS KSM TRI AMANAH	18 April 2023	050/36.SANITASI/SPK/CK/2023	500.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			350.000.000	70,00		89,56%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST		
2	Pembangunan IPAL Skala Permukiman Kel. Selomerto Kecamatan Selomerto	DAK	CK	500.000.000	500.000.000	0,204	TPS KSM SEHAT MANFAAT	18 April 2023	050/37.SANITASI/SPK/CK/2023	500.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			350.000.000	70,00		67,22%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST		
6	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT			12.581.000.000	12.550.000.000	5,135									8.438.465.780	67,24	75,88%						
	WILAYAH 1																						
1	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Gembelgan Kecamatan Garung	DAK	CK	420.000.000	420.000.000	0,171	TPS KSM JAMBAN LESTARI	18 April 2023	050/01.SANITASI/SPK/CK/2023	420.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			294.000.000	70,00		76,94%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST		
2	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Maron Kecamatan Garung	DAK	CK	581.000.000	581.000.000	0,237	TPS KSM BAROKAH	18 April 2023	050/02.SANITASI/SPK/CK/2023	581.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			406.700.000	70,00		70,00%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST		
3	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Kayugayang Kecamatan Garung	DAK	CK	300.000.000	300.000.000	0,122	TPS KSM PENJILI SEMANGAT	18-04-2023	050/19.SANITASI/SPK/CK/2023	300.000.000	18-04-2023	14-10-2023			210.000.000	70,00		70,00%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST		
4	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Menjer Kecamatan Garung	DAK	CK	300.000.000	300.000.000	0,122	TPS KSM BERKAT RAHARIA	18-04-2023	050/20.SANITASI/SPK/CK/2023	300.000.000	18-04-2023	14-10-2023			210.000.000	70,00		70,00%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST		
5	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Sithiraj Kecamatan Garung	DAK	CK	300.000.000	300.000.000	0,122	TPS KSM SEHAT	18-04-2023	050/21.SANITASI/SPK/CK/2023	300.000.000	18-04-2023	14-10-2023			210.000.000	70,00		80,17%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST		
6	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Tegalsari Kecamatan Garung	DAK	CK	300.000.000	300.000.000	0,122	TPS KSM SIRONG	18-04-2023	050/22.SANITASI/SPK/CK/2023	300.000.000	18-04-2023	14-10-2023			210.000.000	70,00		70,00%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST		
7	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Serang Kecamatan Kejajar	DAK	CK	350.000.000	350.000.000	0,143	TPS KSM SUMBER SIRANCAH	18 April 2023	050/05.SANITASI/SPK/CK/2023	350.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			245.000.000	70,00		88,16%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST		
8	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Sidedang Kecamatan Kejajar	DAK	CK	350.000.000	350.000.000	0,143	TPS KSM SIGNEDANG SEHAT	18 April 2023	050/06.SANITASI/SPK/CK/2023	350.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			245.000.000	70,00		79,04%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST		
9	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Surengede Kecamatan Kejajar	DAK	CK	350.000.000	350.000.000	0,143	TPS KSM TIRTA ARDI	18 April 2023	050/07.SANITASI/SPK/CK/2023	350.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			245.000.000	70,00		83,33%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST		
10	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Tambi Kecamatan Kejajar	DAK	CK	350.000.000	350.000.000	0,143	TPS KSM TIRTA SARI	18 April 2023	050/08.SANITASI/SPK/CK/2023	350.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			245.000.000	70,00		79,85%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST		
11	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Buntu Kecamatan Kejajar	DAK	CK	300.000.000	300.000.000	0,122	TPS KSM TIRTA ABADI	18-04-2023	050/25.SANITASI/SPK/CK/2023	300.000.000	18-04-2023	14-10-2023			210.000.000	70,00		79,71%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST		
12	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Patakabenteng Kecamatan Kejalor	DAK	CK	300.000.000	300.000.000	0,122	TPS KSM RAHAYU SEJAHTERA	18-04-2023	050/26.SANITASI/SPK/CK/2023	300.000.000	18-04-2023	14-10-2023			210.000.000	70,00		81,92%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST		
13	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK Desa Slukatan Kecamatan Mojotengah	DAK	CK	350.000.000	350.000.000	0,143	TPS KSM LANCAR BERKAH	18 April 2023	050/18.SANITASI/SPK/CK/2023	350.000.000	18 April 2023	14 Oktober 2023			245.000.000	70,00		76,77%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST		
14	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Derongjor Kecamatan Mojotengah	DAK	CK	300.000.000	300.000.000	0,122	TPS KSM DERO SEHAT	18-04-2023	050/29.SANITASI/SPK/CK/2023	300.000.000	18-04-2023	14-10-2023			210.000.000	70,00		75,56%	Belanja Hibah	Wirawan Widianto, ST, MT	Umlatul Azizah, SST		
15	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Krasak Kecamatan Mojotengah	DAK	CK	300.000.000	300.000.000	0,122	TPS KSM MURTI RAHAYU	18-04-2023	050/30.SANITASI/SPK/CK/2023	300.000.000	18-04-2023	14-10-2023			210.000.000	7							

NO	JENIS PEKERJAAN	SUMBER DANA	BIDANG	ANGGARAN (Rp)		BOBOT	REKANAN	KONTRAK		NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		RENCANA KAS		REALISASI KEUANGAN		REALISASI THD RENKAS	REALISASI FISIK	JENIS BELANJA	PPK	PPTK	KETERANGAN
				PENETAPAN APBD	PERUBAHAN APBD			TGL KONTRAK	NO KONTRAK		MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%						
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																
					833.320.000	833.320.000																

NO	JENIS PEKERJAAN	SUMBER DANA	BIDANG	ANGGARAN		BOBOT	REKANAN	KONTRAK		NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		RENCANA KAS		REALISASI KEUANGAN		REALISASI THD RENKAS	REALISASI FISIK %	JENIS BELANJA	PPK	PPTK	KETERANGAN		
				PENYANPAHAN APBD	PERUBAHAN APBD			TGL KONTRAK	NO KONTRAK		MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%								
18	(Konsultan Perencana) Konsultan Perencana T-1 DAK 2	APBD	BM	100.000.000	100.000.000	0,041	CV. HARAPAN KARYA KONSULTAN	29 Mei 2023	050/2147/BM.PUPR/PPKOM/2023	99.228.000	29 Mei 2023	27 Juli 2023				99,23	100,00%	Langsung				Kontrak sudah cair 100%		
19	(Konsultan Perencana) Konsultan Perencana T-1 DAK 3	APBD	BM	100.000.000	100.000.000	0,041												0,00%	Langsung					
20	(Konsultan Perencana) Konsultan Perencana T-1 DAK 4	APBD	BM	100.000.000	-	0,041																		
21	(Konsultan Perencana) Konsultan Perencana T-1 DAK 5	APBD	BM	100.000.000	-	0,041																		
	Biaya Umum			959.308.404	508.123.850	0,392																		
	PERUBAHAN PENJABARAN																							
1	Rekonstruksi Jalan Ruas 132 Sapuran - Ngadiksero	APBD	BM	500.000.000	-	-													0,00%	Langsung				
2	Rekonstruksi Jalan Ruas 140 Rimpak - Ropoh	APBD	BM	1.318.180.000	-	-													0,00%	Langsung				
3	Rekonstruksi Jalan Ruas 208 Lancar - Kalliwong	APBD	BM	750.000.000	-	-													0,00%	Langsung				
4	Rekonstruksi Jalan Ruas 252 Mboto - Pacarmulyo (Wonokashan)	APBD	BM	750.000.000	-	-	CV. NAORA SEIATI	13-Jul-23	050/3763/BM.PUPR/PPKOM/2023	749.638.000	13-Jul-23	11 Agu 23			23.589.413.850	100,00	2.487.002.000	10,54	10,54	61,60%	Langsung			
6	Rehabilitasi Jalan			24.934.000.000	23.589.413.850	10,177																		
	WILAYAH 1																							
1	Peningkatan Jalan Ruas No. 119 Sojoipuro - Candirejo	APBD	BM	190.000.000	190.000.000	0,078	CV. IALA SUTRA	25-Jul-23	050/4415/BM.PUPR/PPKOM/2023	189.202.000	25-Jul-23	22-Sep-23			189.202.000	99,58	100,00%	Modal					Kontrak sudah cair 100%	
2	Senderan dan Drainase Jalan Poros Sendangnoro no. 95	APBD	BM	142.500.000	142.500.000	0,058	CV. KILIMAN JARO HUSADA	12-Jul-23	050/3672/BM.PUPR/PPKOM/2023	141.832.000	12-Jul-23	09-Sep-23			141.832.000	99,53	100,00%	Modal					Kontrak sudah cair 100%	
3	Peningkatan Jalan Kalibeber - Sukatan No 112	APBD	BM	142.500.000	142.500.000	0,058	CV. KILIMAN JARO HUSADA	12-Jul-23	050/3674/BM.PUPR/PPKOM/2023	141.632.000	12-Jul-23	09-Sep-23			141.632.000	99,39	100,00%	Modal					Kontrak sudah cair 100%	
4	Peningkatan Jalan Ruas 97 Kallang - Batu	APBD	BM	200.000.000	-	0,082																		
5	PENINGKATAN DAN PELEBARAN JALAN SITHARIOH - WONKROMBO RUAS 91	APBD	BM	142.500.000	142.500.000	0,058	CV. BINA REKA MURNI	14 Agu 23	050/5621/BM.PUPR/PPKOM/2023	141.399.000	14 Agu 23	12 Okt 23							30,00%	Modal				
6	PENINGKATAN JALAN SEMBUNG MENUJU JAWARAN RUAS 153	APBD	BM	190.000.000	190.000.000	0,078														0,00%	Modal			
7	PENGASPALAN JALAN RUAS102 SITHARIOH MIANDI	APBD	BM	95.000.000	95.000.000	0,039	CV. DUTA KARYA GROUP	13-Jul-23	050/3779/BM.PUPR/PPKOM/2023	93.856.000	13-Jul-23	10-Sep-23								95,00%	Modal			
8	Rehabilitasi Jalan Ruas 93 Garung - Boralan	APBD	BM	190.000.000	190.000.000	0,078	CV. SEKAR ARUM	13-Jul-23	050/3787/BM.PUPR/PPKOM/2023	188.977.000	13-Jul-23	10-Sep-23								100,00%	Modal			
9	Rehabilitasi Jalan Ruas 109 Buntu - Gununglajah	APBD	BM	95.000.000	95.000.000	0,039	CV. KALIGARA	18 Agu23	050/5869/BM.PUPR/PPKOM/2023	94.019.000	18 Agu23	16 Okt 23								0,00%	Modal			
10	Rehabilitasi Beraka No Ruas 43 Jl. Kiyil Abdul Fakh (Kelwan - Sukorejo)PENGASPALAN JALAN AL-KYAI FAKIH KALIBEBER MENUJU DESA SUKOREJO MADIOTENGGAH	APBD	BM	171.000.000	171.000.000	0,070	CV. PULUNG MUKTI	25-Jul-23	050/4406/BM.PUPR/PPKOM/2023	169.739.000	25-Jul-23	22-Sep-23								5,00%	Modal			
11	Rehabilitasi Jalan Ruas 113 Mojosari - Lumajang	APBD	BM	200.000.000	200.000.000	0,082	CV. KARYA EFFECTIVE	25-Jul-23	050/4408/BM.PUPR/PPKOM/2023	198.757.000	25-Jul-23	22-Sep-23								95,00%	Modal			
12	Rehabilitasi Jalan Ruas 114 Mojosari - Gondang	APBD	BM	100.000.000	-	0,041																		
13	Rehabilitasi Jalan Ruas 122 Mudal - Candirejo	APBD	BM	190.000.000	-	0,078																		
14	Rehabilitasi Jalan Ruas 127 Wonoyoso - Kebondalem	APBD	BM	190.000.000	190.000.000	0,078	CV. SUMBER BUMI	25-Jul-23	050/4410/BM.PUPR/PPKOM/2023	188.298.000	25-Jul-23	22-Sep-23								45,00%	Modal			
15	Pembangunan Aspal Ruas 42 Kalibeber - Wonosobo di Kalibeber Kecamatan Moidotengah	APBD	BM	190.000.000	190.000.000	0,078														0,00%	Modal			
16	Peningkatan Jalan Keseneng - Candirejo Kec. Moidotengah	APBD	BM	95.000.000	-	0,039																		
	WILAYAH 2																							
1	Aspal Jalan Ruas 82 Kecepit - Plobangan	APBD	BM	190.000.000	-	0,078																		
2	Peningkatan Jalan Ruas 64 Paerero Tlogomulyo	APBD	BM	175.000.000	175.000.000	0,071	CV. CAHAYA PELANGI	29 Agu23	050/6478/BM.PUPR/PPKOM/2023	173.402.000	29 Agu23	27 Okt 23								0,00%	Modal			
3	Aspal Jalan Banjarsari - Kasihan Ruas 73	APBD	BM	190.000.000	190.000.000	0,078	CV. DIGDA JAYA	11 Agu 23	050/5543/BM.PUPR/PPKOM/2023	188.865.000	11 Agu 23	9 Okt 23								95,00%	Modal			
4	Pengaspalan Jalan Sivono - Semaru Ruas 169	APBD	BM	95.000.000	95.000.000	0,039	CV. BERKAH LESTARI	21-Jul-23	050/4240/BM.PUPR/PPKOM/2023	93.134.000	21-Jul-23	18-Sep-23								0,00%	Modal			
5	Rehabilitasi Jalan Ruas 63 Tlogodalem - Ngadikusuman	APBD	BM	175.000.000	175.000.000	0,071																		
6	Rehabilitasi Jalan Ruas 65 Purwojati - Paerero	APBD	BM	175.000.000	175.000.000	0,071																		
7	Rehabilitasi Jalan Ruas 71 Kertek - Pongowong	APBD	BM	190.000.000	190.000.000	0,078	CV. LANGIT BIRU	2 Agu 23	050/4978/BM.PUPR/PPKOM/2023	188.763.000	2 Agu 23	30-Sep-23			188.763.000	99,35	100,00%	Modal						Kontrak sudah cair 100%
8	Rehabilitasi Jalan Ruas 74 Karangluhur - Marong	APBD	BM	190.000.000	-	0,078																		
9	Rehabilitasi Jalan Ruas 76 Binangun - Kallurang	APBD	BM	190.000.000	190.000.000	0,078														0,00%	Modal			
10	Rehabilitasi Jalan Ruas 62 Svanagan - Plobangan	APBD	BM	200.000.000	-	0,082																		
11	Aspal Jalan Ngadimulyo Kec. Selomerto	APBD	BM	200.000.000	200.000.000	0,082	CV. PULUNG MUKTI	20-Jul-23	050/4121/BM.PUPR/PPKOM/2023	197.379.000	20-Jul-23	17-Sep-23								95,00%	Modal			
12	Rehabilitasi Jalan Ruas 44 Mendolo - Windusari	APBD	BM	190.000.000	190.000.000	0,078															0,00%	Modal		
13	Rehabilitasi Jalan Ruas 47 Keiwan - Kuripan	APBD	BM	190.000.000	95.000.000	0,078	CV. TIRTA MULYO	13-Jul-23	050/3785/BM.PUPR/PPKOM/2023	93.863.000	13-Jul-23	10-Sep-23								100,00%	Modal			
14	Rehabilitasi Jalan Ruas 49 Mendolo - Ngaglik	APBD	BM	190.000.000	190.000.000	0,078	CV. MUTIARA	2 Agu 23	050/4976/BM.PUPR/PPKOM/2023	188.964.000	2 Agu 23	30-Sep-23								100,00%	Modal			
15	Pembangunan Peningkatan Jalan Jlamprang - Wonosari Kecamatan Wonosobo Ruas	APBD	BM	190.000.000	-	0,078																		
16	Rehabilitasi Jalan Wonosobo Bomerto Ruas 45 Rojoimo - Sarivosobomerto Kec. Wonosobo	APBD	BM	142.500.000	142.500.000	0,058	CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA	28 Juli 2023	050/4686/BM.PUPR/PPKOM/2023	141.733.000	28 Juli 2023	25-Sep-23								100,00%	Modal			
	WILAYAH 3																							
1	Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Sempol - Wonosroyo (234) Kecamatan Sukoharjo/Watupalang KAB. WONOSOBO (Aspal)	BANPROV	BM	3.500.000.000	2.750.000.000	1,429														0,00%	Hibah			
	Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Sempol - Wonosroyo (234) Kecamatan Sukoharjo/Watupalang KAB. WONOSOBO (Non Aspal)				750.000.000																			
2	Peningkatan Jalan JALAN PUNTUKGANDUJ - KLETAK (236) KAB. WONOSOBO (Aspal)	BANPROV	BM	2.000.000.000	1.800.000.000	0,816																		
	Peningkatan Jalan JALAN PUNTUKGANDUJ - KLETAK (236) KAB. WONOSOBO (Non Aspal)				200.000.000																			
3	Rehabilitasi Jalan Ruas 230 Mergosari - Kugangan	APBD	BM	190.000.000	190.000.000	0,078	CV. MULIYA JAYA	21-Jul-23	050/4253/BM.PUPR/PPKOM/2023	187.500.000	21-Jul-23	18-Sep-23								0,00%	Hibah			
4	Rehabilitasi Jalan Ruas 246 Manggis - Banyuwikembar	APBD	BM	190.000.000	190.000.000	0,078	CV. LANGGEM KAHURIPAN	20-Jul-23	050/4126/BM.PUPR/PPKOM/2023	188.052.000	20-Jul-23	17-Sep-23								100,00%	Modal			
5	Rehabilitasi Jalan Ruas 247 Pacarmulyo - Gondang	APBD	BM	190.000.000	190.000.000	0,078	CV. TIRTA MULYO	14-Jul-23	050/3856/BM.PUPR/PPKOM/2023	188.147.000	14-Jul-23	11-Sep-23								100,00%	Modal			
6	Rehabilitasi Jalan Ruas 251 Kallimendong - Tlogo	APBD	BM	185.250.000	185.250.000	0,076	CV. NAORA SEIATI	14-Jul-23	050/3858/BM.PUPR/PPKOM/2023	183.014.000	14-Jul-23	11-Sep-23								100,00%	Modal			
7	Rehabilitasi Jalan Ruas 252 Mboto - Pacarmulyo	APBD	BM	185.250.000	185.250.000	0,076	CV. KELAPA MAS	1 Agu 23	050/4883/BM.PUPR/PPKOM/2023	182.142.000	1 Agu 23	29-Sep-23								100,00%	Modal			
8	Rehabilitasi Jalan Ruas 255 Manggis - Tlogogundang	APBD	BM	175.550.000	175.550.000																			

NO	JENIS PEKERJAAN	SUMBER DANA	BIDANG	ANGGARAN (Rp)		BOBOT	REKANAN	KONTRAK		NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		RENCANA KAS		REALISASI KEUANGAN		REALISASI THD	REALISASI FISIK	JENIS BELANJA	PPK	PPTK	KETERANGAN		
				PENETAPAN APBD	PERUBAHAN APBD			TGL KONTRAK	NO KONTRAK		MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%	%	%						
	Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas 210 Trimulyo - Lancar (Non Aspal)				185.000.000	-												0,00%	Modal	AFTON RIZA FASANI, ST	BUDI SETIYONO, ST, M.Si	Proses Pengadaan		
	Konsultasi																							
1	Konsultan Pengawas Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas 210 Trimulyo - Lancar, Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas 75 Bejarum Seringin dan Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas 63 Ngadikusuman - Tigodalem	APBD	BM	90.000.000	70.000.000	0,037	CV. TIGA DIMENSI	12-Jul-23	050/3696/BM.PUPR/PPKOM/2023	69.361.000	12-Jul-23	24 Okt 23						32,00%	Langsung	AFTON RIZA FASANI, ST	BUDI SETIYONO, ST, M.Si			
2	Konsultan Pengawas Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas 267 Binangun - Wonosroyo dan Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas 116 Kalibeber - Depok	APBD	BM	90.000.000	70.000.000	0,037	CV. SUMINAR JAYA	12-Jul-23	050/3693/BM.PUPR/PPKOM/2023	68.975.000	12-Jul-23	24 Okt 23						75,00%	Langsung	AFTON RIZA FASANI, ST	BUDI SETIYONO, ST, M.Si			
3	Konsultan Pengawas Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas 269 Jl Rake Watuhumalang	APBD	BM	60.000.000	-	0,024																		
4	Konsultan Pengawas Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas 75 Bejarum - seringin, Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas 63 Ngadikusuman - Tigodalem, Konsultan Pengawas Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas 269 Jl Rake Watuhumalang	APBD	BM	60.000.000	65.000.000	0,024													0,00%	Langsung	AFTON RIZA FASANI, ST	BUDI SETIYONO, ST, M.Si	Perjalanan Pengadaan	
5	Konsultan Pengawas Penanganan Long Segment Jl. Resimen 18 dan Penanganan Long Segment Jl. Veteran	APBD	BM	99.000.000	99.000.000	0,040	CV MULYA SYANDANA KONSULTAN	11-Apr-23	050/1289/BM.PUPR/PPKOM/2023	98.495.000	11-Apr-23	07-Sep-23						30,00%	Langsung	AFTON RIZA FASANI, ST	BUDI SETIYONO, ST, M.Si			
6	Konsultan Pengawas Penanganan Long Segment Jl. Soekarno - Hatta	APBD	BM	99.000.000	99.000.000	0,040	CV MULYA SYANDANA KONSULTAN	11-Apr-23	050/1291/BM.PUPR/PPKOM/2023	98.495.000	11-Apr-23	07-Sep-23						60,00%	Langsung	AFTON RIZA FASANI, ST	BUDI SETIYONO, ST, M.Si			
7	Konsultan perencana 1	APBD	BM	90.000.000	90.000.000	0,037	CV SUMINAR JAYA	23-Feb-23	050/589/BM.PUPR/PPKOM/2023	89.388.000	23-Feb-23	23-Apr-23						100,00%	Langsung	AFTON RIZA FASANI, ST	BUDI SETIYONO, ST, M.Si	Kontrak sudah cair 100%		
8	Konsultan perencana 2	APBD	BM	90.000.000	90.000.000	0,037	CV. TIGA DIMENSI	23-Feb-23	050/583/BM.PUPR/PPKOM/2023	89.366.000	23-Feb-23	23-Apr-23						100,00%	Langsung	AFTON RIZA FASANI, ST	BUDI SETIYONO, ST, M.Si	Kontrak sudah cair 100%		
9	Konsultan perencana 3	APBD	BM	90.000.000	-	0,037																		
10	Konsultan Pengawas Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Kaliwiro - Wadasilintang (191)	APBD	BM	484.467.000	484.467.000	0,198	CV CAHYA KONSULTAN	3 Mei 23	050/1557/BM.PUPR/PPKOM/2023	421.578.000	17 Mei 23	13/11/2023						20,00%	Langsung	AFTON RIZA FASANI, ST	BUDI SETIYONO, ST, M.Si			
11	Konsultan Pengawas Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Keseneng - Candiyasan (118)	APBD	BM	313.555.000	313.555.000	0,128	CV ARTHA GEMILANG ENGINEERING	3 Mei 23	050/1558/BM.PUPR/PPKOM/2023	269.397.000	17 Mei 23	12/11/2023						15,00%	Langsung	AFTON RIZA FASANI, ST	BUDI SETIYONO, ST, M.Si			
12	Konsultan Pengawas Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Rake Garung (Garung - Kejajar (89))	APBD	BM	172.398.000	172.398.000	0,070	CV ARTHA GEMILANG ENGINEERING	18-Apr-23	050/1410/BM.PUPR/PPKOM/2023	150.460.000	2 Mei 23	28/09/2023						65,00%	Langsung	AFTON RIZA FASANI, ST	BUDI SETIYONO, ST, M.Si			
13	Konsultan DED T-1 paket 1	APBD	BM	100.000.000	95.000.000	0,041	CV HARAPAN KARYA KONSULTAN	29 Mei 23	050/7147/BM.PUPR/PPKOM/2023	99.228.000	29 Mei 23	27 Juli 23						100,00%	Langsung	AFTON RIZA FASANI, ST	BUDI SETIYONO, ST, M.Si	Perubahan Nota Dinas 16 Juni		
14	Konsultan DED T-1 paket 2	APBD	BM	100.000.000	95.000.000	0,041												0,00%	Langsung	AFTON RIZA FASANI, ST	BUDI SETIYONO, ST, M.Si	Perubahan Nota Dinas 16 Juni		
15	Konsultan DED T-1 paket 3	APBD	BM	100.000.000	95.000.000	0,041												0,00%	Langsung	AFTON RIZA FASANI, ST	BUDI SETIYONO, ST, M.Si	Perubahan Nota Dinas 16 Juni		
16	Konsultan DED T-1 paket 4	APBD	BM	100.000.000	55.000.000	0,041												0,00%	Langsung	AFTON RIZA FASANI, ST	BUDI SETIYONO, ST, M.Si	Perubahan Nota Dinas 16 Juni		
17	Konsultan DED T-1 paket 5	APBD	BM	100.000.000	-	0,041												0,00%	Langsung	AFTON RIZA FASANI, ST	BUDI SETIYONO, ST, M.Si	Perubahan Nota Dinas 16 Juni		
	Biaya umum			1.735.031.926	1.679.963.828	0,708																		
	PERUBAHAN PENJABARAN																							
1	Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas 256 Pacarmulyo - Limbanan	APBD	BM	-	750.000.000	-	CV. GIAT PERKASA	13-Jul-23	050/3765/BM.PUPR/PPKOM/2023	747.993.000	13-Jul-23	11 Agu 23						100%	Modal	AFTON RIZA FASANI, ST	BUDI SETIYONO, ST, M.Si	Kontrak sudah cair 100%		
8	Pemeliharaan Rutin Jalan			6.940.000.000	6.245.350.000	2,833								4.689.155.332	75,08	2.601.559.309	41,66	55,48	37,33%					
	Sewa Peralatan																							
1	Belanja Sewa Peralatan (molen)	APBD	BM	45.000.000	4.500.000	0,018													0,00%	Langsung	BUDI SETIYONO, ST, M.Si	EDI HARTONO, ST		
	Pemeliharaan																							
1	Belanja Pemeliharaan (Alat Berat)	APBD	BM	100.000.000	100.000.000	0,041													0,00%	Langsung	BUDI SETIYONO, ST, M.Si	EDI HARTONO, ST		
2	Pemeliharaan Ruas Jalan Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV, Wilayah V	APBD	BM	1.100.000.000	1.000.000.000	0,449	CV NARATAS KARYA MANDIRI	09-Jun-23	050/2450/BM.PUPR/PPKOM/2023	999.380.000	09-Jun-23	05-Nov-23							40,00%	Langsung	BUDI SETIYONO, ST, M.Si	EDI HARTONO, ST		
3	Pekerja Pemeliharaan Jalan	APBD	BM	60.000.000	35.000.000	0,024													0,00%	Langsung	BUDI SETIYONO, ST, M.Si	EDI HARTONO, ST		
	Pengadaan																							
1	Pengadaan Beton Readymix	APBD	BM	200.000.000	200.000.000	0,082	CV. GIAT PERKASA	10/07/2023	050/3690/BM.PUPR/PPKOM/2023	198.368.000	10/07/2023	07/09/2023							20,00%	Langsung	BUDI SETIYONO, ST, M.Si	EDI HARTONO, ST	Kontrak sudah cair 100%	
2	Pengadaan Hotmix	APBD	BM	200.000.000	200.000.000	0,082	CV ABIAZKA	01-Mar-23	050/663/BM.PUPR/PPKOM/2023	199.289.000	01-Mar-23	29 Mei 23							100,00%	Langsung	BUDI SETIYONO, ST, M.Si	EDI HARTONO, ST	Kontrak sudah cair 100%	
3	Materi pengendalian	APBD	BM	1.676.000.000	1.090.500.000	0,664													0,00%	Langsung	BUDI SETIYONO, ST, M.Si	EDI HARTONO, ST		
4	Pengadaan Material Pelenkap Pasangan	APBD	BM	200.000.000	200.000.000	0,082	CV BINA SEIAHTERA	13-Jan-23	050/148/BM.PUPR/PPKOM/2023	197.503.000	13-Jan-23	12 Mei 23							100,00%	Langsung	BUDI SETIYONO, ST, M.Si	EDI HARTONO, ST	Kontrak sudah cair 100%	
5	Pengadaan Pemeliharaan Material Jalan	APBD	BM	200.000.000	200.000.000	0,082	CV SEMOGA BERKAH BERSAMA	13-Jan-23	050/146/BM.PUPR/PPKOM/2023	199.250.000	13-Jan-23	12 Mei 23							100,00%	Langsung	BUDI SETIYONO, ST, M.Si	EDI HARTONO, ST	Kontrak sudah cair 100%	
	Tenaga																							
1	Tenaga OP 1	APBD	BM	1.440.000.000	1.200.000.000	0,588													0,00%	Langsung	BUDI SETIYONO, ST, M.Si	EDI HARTONO, ST		
2	Tenaga OP 2	APBD	BM	192.000.000	192.000.000	0,078													0,00%	Langsung	BUDI SETIYONO, ST, M.Si	EDI HARTONO, ST		
3	Tenaga OP 3	APBD	BM	192.000.000	192.000.000	0,078													0,00%	Langsung	BUDI SETIYONO, ST, M.Si	EDI HARTONO, ST		
	Biaya Umum			1.335.000.000	1.281.350.000	0,545																		
	PERUBAHAN PENJABARAN																							
1	Pemeliharaan Rutin Jalan Neadikusuman - Tlozalem	APBD	BM	-	150.000.000	-	CV. GERAK MAJU	12/06/2023	050/2506/BM.PUPR/PPKOM/2023	149.398.000	12/06/2023	10/08/2023						100,00%	Modal	BUDI SETIYONO, ST, M.Si	EDI HARTONO, ST	Kontrak sudah cair 100%		
2	Pengadaan Bahan AsBeton	APBD	BM	-	200.000.000	-													0,00%	Langsung	BUDI SETIYONO, ST, M.Si	EDI HARTONO, ST		
9	Penggantian Jembatan			746.307.400	2.033.027.400	0,305				48.986.000								0,01	25,00%					
	WILAYAH 4																							
1	Pembangunan Jembatan Katilampa Dusun Katilampa Desa Karangsembung	APBD	BM	190.000.000	190.000.000	0,078													0,00%	Modal	BUDI SETIYONO, ST, M.Si	EDI HARTONO, ST	Proses Pengadaan	
	WILAYAH 5																							
1	Rehabilitasi Jembatan di Ruas 97 Lamuk Bowongso	APBD	BM	380.000.000	380.000.000	0,155													0,00%	Modal	BUDI SETIYONO, ST, M.Si	EDI HARTONO, ST	Proses Tender	
	Konsultan																							
1	(Belanja Jasa Konsultasi) Konsultan Pengawas Jembatan	APBD	BM	30.000.000	25.000.000	0,012	CV TIGA DIMENSI	08-Sep-23	050/7176/BM.PUPR/PPKOM/2023	24.444.000	08-Sep-23	21-Nov-23							0,00%	Langsung	BUDI SETIYONO, ST, M.Si	EDI HARTONO, ST		
2	(Belanja Jasa Konsultasi) Konsultan Perencanaan Jembatan	APBD	BM	30.000.000	25.000.000	0,012	CV SUMINAR JAYA	04-Mav-23	050/1602/BM.PUPR/PPKOM/2023	24.542.000	04-Mav-23	02-Jun-23							100,00%	Langsung	BUDI SETIYONO, ST, M.Si	EDI HARTONO, ST		
	Biaya Umum			116.307.400	15.427.400	0,047																		
	PERUBAHAN PENJABARAN																							
1	Rehabilitasi Jembatan Greneng Ruas 118 Kesene - Candiyasan				1.397.600.000	-																		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan			500.000.000	420.000.000	0,204								420.000.000	100,00	186.967.400	44,52	44,52	100,00%	Modal	BUDI SETIYONO, ST, M.Si	EDI HARTONO, ST	Proses Tender	
1	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	APBD	BM	446.556.600	390.469.600	0,182														100,00%	Modal	BUDI SETIYONO, ST, M.Si	EDI HARTONO, ST	
	Biaya Umum			53.443.400	29.530.400	0,022																		
	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat			3.500.000.0																				

NO	JENIS PEKERJAAN	SUMBER DANA	BIDANG	ANGGARAN (Rp)		BOBOT	REKANAN	KONTRAK		NILAI KONTRAK	JANGKA WAKTU		RENCANA KAS		REALISASI KEUANGAN		REALISASI THD RENKAS	REALISASI FISIK	JENIS BELANJA	PPK	PPTK	KETERANGAN	
				PENETAPAN APBD	PERUBAHAN APBD			TGL KONTRAK	NO KONTRAK		MULAI	SELESAI	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%							
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	APBD	TR	25.000.000	25.000.000	0,010						25.000.000	100,00	-	-	0,00%	Langsung			Reni Andriana, S.P., M.Si		
	2	Sistem Informasi Penataan Ruang	APBD	TR	50.000.000	-	0,020						-									Tidak di Kerjakan	
4		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			150.000.000	140.000.000									64.770.980	46,26	46,26%						
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	APBD	TR	50.000.000	40.000.000	0,020						38.175.000	95,44	7.598.650	19,00	19,90	19,00%	Langsung			Reni Andriana, S.P., M.Si	
	2	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruane	APBD	TR	100.000.000	100.000.000	0,041						82.416.760	82,42	57.172.330	57,17	69,37	57,17%	Langsung			Reni Andriana, S.P., M.Si	

Wonosobo, 06 September 2023
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN WONOSOBO



NURUDIN ARDIWANTO, S.T., M.T
 Pembina Tingkat 1
 NIP. 19731021 200003 1 003